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Foreword 

This publication is intended as a reference and 
record of the efforts and process that led to the 
realisation of Çekmece Community Space. It 
aims to bring together thoughts, conversations 
and discussions around the project to help 
contextualise the project, producing a subjective 
record. While drawings, details and materials are 
discussed in the following pages, the content 
is not intended as a how-to guide for building a 
structure similar to that of the community space, 
instead it aims to be a point of reference for those 
who might embark on endeavours with a similar 
ethos, whether in similar or dissimilar contexts 
and scenarios. It brings together opinions and 
experiences from across the span and breadth 
of the project, conceptualising them within three 
broad categories of ‘foundations’, ‘brewing’ and 
‘openings’.

The participatory design and implementation of 
Çekmece Community Space was part of a larger 
collaboration between Herkes İçin Mimarlık 
(Architecture for All, HiM), Hatay Deprem 
Dayanışması (Hatay Earthquake Solidarity, HDD) 
and Architecture Sans Frontières UK (ASF-UK). 
The project, titled “Reviving Antakya’s Living 
Heritage: Community-Led Reconstruction 
through Participatory Architecture and Planning”, 
was supported within the scope of the Local 
Empowerment Support Fund II, implemented in 
collaboration with the Support Foundation for 
Civil Society and Turkey Mozaik Foundation.

Önsöz

Bu yayın, Çekmece Topluluk Merkezi'nin 
gerçekleşmesini sağlayan çabaların ve 
sürecin bir referansı ve kaydı olarak 
tasarlanmıştır. Projenin bağlamını 
oluşturmaya yardımcı olmak için proje 
etrafındaki düşünceleri, konuşmaları ve 
tartışmaları bir araya getirmeyi ve projenin 
öznel bir kaydını üretmeyi amaçlamaktadır. 
Çizimler, detaylar ve malzemeler sonraki 
sayfalarda tartışılmakla birlikte, bu yayın 
benzer bir yapı inşa etmek için bir ‘nasıl yapılır’ 
kılavuzu olarak tasarlanmamıştır. Bunun 
yerine benzer veya farklı bağlamlarda, benzer 
niyetlerle benzer çabalara girebilecekler için 
bir referans noktası olmayı amaçlamaktadır. 
Proje kapsamındaki görüşleri ve deneyimleri 
bir araya getirerek bunları üç geniş 
kategoride kavramsallaştırmaktadır: ‘temel’, 
‘demleme’ ve ‘açıklıklar’.

Çekmece Topluluk Merkezi'nin katılımcı 
tasarımı ve uygulaması, Herkes İçin Mimarlık 
(HiM), Hatay Deprem Dayanışması (HDD) 
ve Architecture Sans Frontières UK (Sınır 
Tanımayan Mimarlık, ASF-UK) arasındaki 
daha büyük bir iş birliğinin parçasıydı. 
“Antakyaʼnın Yaşayan Mirasını Canlandırmak: 
Katılımcı Mimarlık ve Planlama Yoluyla 
Toplum Öncülüğünde Yeniden Yapılanma” 
başlıklı proje, Sivil Toplum için Destek Vakfı 
ve Turkey Mozaik Foundation işbirliğiyle 
uygulanan Yerel Güçlenmeye Destek Fonu II 
kapsamında desteklendi.

Projeye katkı sağlayan herkese ve 
Çekmece mahalle halkına teşekkür ederiz.

With thanks to everyone who contributed 
to the project and the people of Çekmece 
neighbourhood.
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Temeller 

Foundations

Toprak, lastik, çakıl 
Earth, rubber, gravel

Antakya’nın Çekmece mahallesi için bir 
toplum merkezinin ilk tohumlarının Kasım 
2023’te düzenlenen ‘Antakya Yaşayan Miras 
Forumu’nda atıldığı söylenebilir.  ASF-UK ve 
HiM tarafından ortaklaşa düzenlenen forum, 
6 Şubat’ta meydana gelen yıkıcı depremlerin 
ardından kültürel pratiklerin ve günlük yaşamın 
kesintiye uğramasıyla ilgili acil konuları tartışmak 
üzere çeşitli taban örgütlerini bir araya getirdi. 
Forum, Hatay Deprem Dayanışması, Karaçay 
Koordinasyon, Hatay Ekoloji Platformu, Nehna ve 
Hatay Mimarlar Odası tarafından imzalanan ortak 
bir bildirinin yayınlanması ile sonuçlandı.

Bildiride, günümüzde Antakya’da yaşayan mirası 
etkileyen altı temel sorun tespit edildi ve bu 
sorunlar arasında nüfus azalması, ekolojik tahribat, 
güvenlik ve emniyet, soylulaştırma, kolektif hafıza 
ve topluluk alanlarının kaybı gibi konular yer 
aldı. Sonuncusu forum organizasyonu sırasında 
doğrudan hissedildi. Depremin yol açtığı yıkım, 
foruma ve genel olarak topluluk etkinliklerine ev 
sahipliği yapmak için sınırlı seçenek bırakmıştı; bu 
da Antakya ve Samandağ’daki mahallelere yapılan 
ziyaretler sırasında tartışılan acil bir konuydu. 
Bölge sakinleri, kilise, kafe ve sinema gibi sosyal 
etkinliklere ev sahipliği yapan somut mekanların 
kaybından nasıl etkilendiklerini ve deprem 
sonrası zorlaşan ev koşullarının bu durumu daha 
da kötüleştirdiğini ifade ettiler.

Forum aynı zamanda HiM’in HDD ile ilk kez 
tanıştığı ve depremlerin meydana gelmesinin 
hemen ardından sahada yaptıkları kritik toplum 
desteği ve katılımı çalışmalarını dinlediği yer oldu. 
Forumdan sonra WhatsApp mesajları ve Zoom 
toplantıları aracılığıyla iletişim halinde kalındı ve 
bir fikir tohumu olarak başlayan şey, Sivil Toplum 
için Destek Vakfı’nın ‘Yerel Güçlenmeye Destek 
Fonu’ sayesinde Çekmece Toplum Merkezi’ni 
tasarlamak ve inşa etmek için HiM ve HDD 
arasında ortak bir projeye dönüştü.

Çekmece Toplum Merkezi’nin kavramsal ve 
örgütsel temelini bu şekilde özetledikten sonra, 
daha geniş ölçekteki tasarla-yap süreci üzerine bir 
tartışma açmak için projenin fiziksel temellerine 
geçebiliriz. Binanın temelleri için, binanın ahşap 

iskeletini desteklemek üzere çakılla doldurulmuş 
çifte araba lastiği tercih ettik. Bu, HiM’in bir 
önceki yıl Kahramanmaraş’taki afet sonrası 
müdahalesinde kullandığı bir teknikti, ancak bu 
kez beton yerine çakıl kullandık. Böylece hem 
katılımcı uygulamalarla inşa etmeyi kolaylaştırdık, 
hem de binanın ekolojik etkisini azalttık.

Temel iki yönlü bir uygulamadır; ‘sağlam’ temel 
sadece zemine ne koyduğunuzla değil, zeminin 
kendi yapısıyla da ilgilidir. Deprem veya sel gibi 
doğal afet riski taşıyan coğrafyalarda ‘kötü 
zemin’ kavramı tehlikeli planlama yönetmelikleri 
ve kötü inşaat uygulamaları nedeniyle kritik bir 
önem kazanmaktadır. Mayıs 2024’te iki günlük 
tasarım atölyesi için yaptığımız ilk ziyaret 
sırasında Çekmece sahasındaki zemini yakından 
deneyimleme şansı bulduk. Yakın zamanda 
yağan şiddetli yağmurun ardından, kalın killi 
toprak botlarımıza yapıştı ve sahanın ölçülerini 
almak için onu çiğneme çabalarımıza direndi. 
Bu deneyim, temel şartnamesinde yardımımıza 
koşan mühendis Bedir Bekar bizden toprağı tarif 
etmemizi istediğinde oldukça işimize yaradı.

Tasarım atölyesi, HDD ve HiM üyeleri ile 
Antakya’dan ve diğer bölgelerden katılımcıları bir 
araya getirdi. HDD’nin Çekmece’nin merkezindeki 
büyük bir konteynerden oluşan mevcut topluluk 
alanında toplanan katılımcılar gerçekleşen iki 
sunum boyunca HDD’nin ihtiyaçlarını dinleme, 
sahadan gelen verileri değerlendirme ve yerel 
halktan değerli geri bildirimler alma fırsatı buldu. 
Çalıştayın ana sonuçlarından biri, mekanın 
birçok farklı işleve uygun olması, Rimmen Kadın 
Kooperatifine ev sahipliği yapacak olan komşu 
konteynerle güçlü bir ilişkiye sahip olması 
ve ideal olarak HDD’nin mevcut mekanından 
daha fazla insanı barındırabilmesi gerektiğinin 
anlaşılmasıydı. Hafta sonu boyunca tasarım 
eskizleri ve fikirler toplandı ve haftalık çevrimiçi 
oturumlarda üzerinde çalışılmaya devam edildi.

İlerleyen bölümlerde binanın nihai tasarımını 
tartışmadan önce temellere dönebiliriz çünkü 
Temmuz 2024’te üç hafta boyunca süren ilk inşa 
çalışmasına buradan başladık. Sıcak ve çakıl 
küreme kombinasyonu çoğumuzu yordu ancak 
bu aynı zamanda Buz Parmak ve gölge arayışı 
üzerinden bağ kurmak için de harika bir fırsattı. 
Her şeyi tekrar tekrar ölçmek, kazdığımız çukurları 
düzleştirmek için hortum ve su kullanmayı 
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The statement identified six main challenges 
affecting living heritage in Antakya today, 
covering issues including, population decrease, 
ecological destruction, safety and security, 
gentrification, collective memory, and loss 
of community spaces. The latter was made 
obvious during preparations for the forum, there 
was a struggle to find a suitable location, the 
destruction from the earthquake leaving limited 
options available for hosting community events. 
This was a pressing issue, brought up during 
the site visits to neighbourhoods in Antakya 
and Samandağ. Locals expressed to me, and 
others, how they had been affected by the loss 
of tangible spaces that hosted social activities, 
such as churches, cafes, and cinemas, this being 
exacerbated by the difficult domestic conditions 
post-earthquake. 

The forum is also where HiM were first able to 
meet HDD and hear about the critical community 
support and engagement they have been making 
in the field since the earthquakes took place. 
We kept in contact after the forum, through 

öğrenmek, yağlı lastiklerin etrafında dolaşmak 
ve çakıl doldurma tekniklerimizi geliştirmek uzun 
zaman aldı ama bu sizi şaşırtmasın. Bu ilk haftalar 
binanın geri kalanı için temel oluşturdu, lastiklerin 
üst kısmı zeminin hemen üzerinde durarak 
çabalarımızı görünür kıldı ve kereste ile toprak 
arasında gereken nefes alma alanını sağladı.

Ela Gök'in sözleri

You might say the first seeds for the community 
centre in Çekmece neighbourhood, Antakya, 
were planted in November 2023 at the ‘Antakya 
Living Heritage Forum’.  The forum, co-organised 
by ASF-UK and HiM, brought together various 
grassroots organisations as a platform to discuss 
urgent issues regarding the interruptions to 
cultural practices and daily life in the aftermath 
of the devastating February 6th earthquakes. 
The forum culminated with a collective statement 
published and cosigned by HDD, Karaçay 
Koordınasyon, Hatay Ekoloji Platformu, Nehna, 
and Hatay Chamber of Architects. 

space needed to be suitable for many different 
functions, should have a strong relationship with 
its neighbouring container which would host 
Rimmen Woman’s Cooperative, and would ideally 
be able to hold more people than HDD’s existing 
space. Over the weekend design sketches and 
ideas were gathered and continued to be worked 
on over weekly online sessions. 

Before we enter discussions of the building’s final 
design in the following sections, we can return to 
where we began, with the foundations as this is 
where the first build stint took place over three 
weeks in July 2024. The combination of heat and 
shovelling gravel took it out of most of us but 
was also a great opportunity to bond over buz 
parmaklar (ice lollies) and the pursuit of shade. 
It did take a long time, measuring everything 
out again and again,  learning how to use a hose 
and water to level the holes we dug, shifting 
around greasy tyres, and refining our techniques 
for stuffing them with gravel, but this shouldn’t 
surprise us. In those first weeks we built sound, 
stable footings for the rest of the building, the 
top of the tyres sit just above the ground making 
our efforts visible and providing the necessary 
breathing space between the timber and the 
earth. 

Words by Ela Gök

WhatsApp messages and Zoom meetings, and 
what had started as a seed of an idea, grew into 
a collaborative project between HiM and HDD to 
design and build Çekmece Community Centre, 
supported by the Support Foundation for Civil 
Society’s ‘Local Empowerment Fund’. 

If this briefly summarises the conceptual 
and organisational foundation of Çekmece 
Community Centre, we can jump to the physical 
foundations of the project as a way of opening up 
a discussion on the wider design-build process. 
For the foundations of the building, we opted 
for double-stacked tyres filled with gravel to 
support the building’s timber frame. This was 
a similar technique to one HiM had used the 
previous year in their post-disaster projects 
in Kahramanmaraş, except this time we were 
able to avoid the use of concrete, making them 
easier to construct collectively, and lessening the 
building’s ecological impact. 

Foundations are a two-way conversation, ‘solid’ 
foundations being not just about what you put 
in the ground but the make-up of the ground 
itself. In geographies that are at risk of natural 
disasters, such as earthquakes or flooding, the 
concept of ‘bad ground’ becomes critical, it 
often being acknowledged that buildings are 
constructed on such ground due to inefficient 
planning regulations and unscrupulous 
construction practices. We became very involved 
and familiar with the ground at the Çekmece site 
during our first visit in May 2024 for the two-
day design workshop. Having recently suffered 
heavy rain, the thick clay soil clung to our boots, 
resisting our efforts to trample through it to 
take measurements of the site. This experience 
animated our discussions with Bedir Bekar, the 
engineer who helped us with the specifications 
for the foundations, when asked for a description 
of the soil. 

The design workshop brought together members 
of HDD, HiM, and participants both from Antakya 
and further afield. Gathered in HDD’s existing 
community space, a large container located in 
the centre of Çekmece, it was an opportunity to 
listen to HDD’s needs, respond to the site, and 
receive valuable feedback from locals during two 
presentation sessions. One of the main outcomes 
of the workshop was an understanding that the 
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Birlikte tasarlama
Designing together

Projenin tasarım süreci heyecanlı ve keyif doluydu. 
Bu yoğun atölye programında kullanıcılara 
sunumlar yapılarak ilerlendi ve onların fikirleri 
alındı. Hatay'da toplum temelli tasarımı mini 
ölçekte uygulamış olduk aslında.

Katılan tüm arkadaşların katkıları ile iki gün gibi 
kısa zamanda tasarım konseptleri ortaya çıktı. 
Devamında da online buluşmalarla ilerledi ve 
büyük emeklerle projenin tasarımı tamamlanmış 
oldu. Böylesine değerli bir etkinliği düzenleyen ve 
katkı sağlayan herkese en içten teşekkürlerimizi 
iletiyoruz.

Ebru Gece Mirioğlu'nun sözleri 

Çekmece Topluluk Merkezi'nin tasarım sürecine 
4-5 Mayıs 2024'te Hatay Deprem Dayanışması'nın 
Defne'de bulunan etkinlik konteynerinde 
gerçekleştirdiğimiz atölye ile başladık. Atölyede 
katılımcısı 16 kişi ağırlıkla Hataylı olmakla birlikte 
Adana, İstanbul, Gaziantep gibi farklı yerlerden 
gelenler de vardı. Mimarlık ve peyzaj mimarlığı 
öğrencileri, öğretmen ve mimarlardan oluşan 
katılımcı ekibin yanı sıra HiM'den ve HDD'den 
yedişer kişi ve ASF-UK'den bir kişi de tasarım 
atölyesine dahil oldular. 

Atölyenin başlangıcında çalışma sahasını ziyaret 
ederek gözlemler yaptık. Sahadan çalışma  
mekanına geçilerek HDD'nin mekan hakkında 
istek ve beklentilerini dinledik. Sonrasında beş 
gruba ayrılarak çalışmaya başladığımız ilk tasarım 
fikirleri gün sonunda mahalleden de gelenlerin 
katıldığı toplantıda paylaşılıp tartışıldı. İlk akşamki 
geri dönüşler üzerinden ikinci gün de çalışmalarına 
devam eden gruplar gün sonu fikirlerini yine 
mahalleden ve başka yerlerden  gelenlere sundu. 
İki gün boyunca konuşulan tüm konu ve fikirleri 
büyük bir kağıda aktardık. Ayrıca gruplar kendi 
tasarım fikirlerine dair posterler, eskizler ürettiler. 
Atölyenin sonunda Haziran ortasına kadar 
tasarımı bitirip, Temmuz başına yetişecek şekilde 
malzeme siparişlerini verebilmek için iş paylaşımı 
yaptık ve çevrimiçi toplantıların takvimine karar 
verdik.

Başlangıç atölyesinden sonra tasarım sürecine 
haftada bir yaptığımız altı çevrimiçi  toplantıyla 

devam ettik. HDD ve Antakya'da faaliyet gösteren/
göstermek isteyen tüm topluluk ve oluşumların en 
önemli ihtiyacı olarak dile getirilen kapalı ve kendi 
içinde bölünmemiş mekan ihtiyacını karşılamak 
için tasarım kararlarını yeniden değerlendirdik. 
Arazimizin fiziksel sınırlarına ek olarak ahşap ile 
inşa edebilme kapasitemiz tasarımı büyük oranda 
şekillendirdi. Statik konusunda bize yardımcı olan 
inşaat mühendisi Bedir Bekar'ın önerilerini de 
gözeterek 4.5 metre açıklık geçen çerçevelerin 
2.4 metre aralıklı tekrarı ile genişleyen bir yapı 
ortaya çıkardık. Hatay'da yaz aylarında çok önemli 
olan serinletici güney rüzgarını daha çok almak 
adına güney cephesini uzun tutarken, bir yandan 
bu cepheden gelen güneşi de dengelemek adına 
güneye doğru eğimle gelen çatımızı bu cephede 
uzatarak çapraz ayaklarla destekledik. 

Kapalı ve yüksek çatılı mekanın ters yönünde 
daha alçak bir mekan tasarlamışken, uygulamaya 
başladığımızda saha ölçüleri verisinin yanlış 
geldiğini fark ettik ve yapının arkadaki prefabrik 
yapılara yakınlaşması nedeniyle bu alçak mekanın 
çoğunu kaldırmak durumunda kaldık. Sadece iki 
çerçeve aralığı kadar kalan alçak mekanı duvarsız 
bırakıp Rimmen Kooperatifi'nin yapılarına bakan 
bir verandaya dönüştürdük. Aynı zamanda yüksek 
mekanın girişinde bir çerçeve aralığı kadar giriş 
verandası oluşturduk. Uygulama başlarken 
sahada yaptığımız revizyondan sonra 55 m2'lik 
kapalı mekan, 11 m2'lik yüksek veranda, 12 m2'lik 
alçak verandadan oluşan bir tasarım ortaya çıktı. 

Emre Gündoğdu'nun sözleri

The design process of the project was exciting 
and full of joy. In this intensive workshop 
programme, presentations were made to the 
potential users and their ideas were listened to. 
In Hatay, we actually implemented community-
based design on a mini scale.

With the contributions of all participating friends, 
design concepts emerged in a short time like two 
days. Subsequently, it progressed with online 
meetings and the design of the project was 
completed with great efforts. 

Words by Ebru Gece Mirioğlu

We started the design process of Çekmece 
Community Centre with a workshop held 
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between 4 - 5 May 2024, at the HDD association 
space in Defne. Of the 16 participants who 
joined the workshop, most were from Hatay, 
while there were also participants from different 
regions such as Adana, Istanbul, and Gaziantep. 
In addition to the participant team that consisted 
of architecture and landscape architecture 
students, teachers and architects, seven 
facilitator-participants from HiM and HDD and 
one additional participant from ASF-UK were 
also involved in the design workshop. 

At the beginning of the workshop, we visited the 
work site and made observations. By the end 
of the day, the first design ideas, that we had 
started to work on by dividing into five groups, 
were shared and discussed in an open meeting 
attended by local neighbourhood residents. The 
groups continued to work on the second day 
based on the feedback from the previous day 
and presented their ideas again to locals from 
the neighbourhood and elsewhere at the end of 
the day. Together we brought together the topics 
and ideas we had discussed during the workshop 
in a single document. The groups also produced 
posters and sketches of their design ideas. 
Following the workshop, we shared the work and 
decided on the schedule of online meetings so 
that we could complete the design by mid-June 
and order the necessary building materials in 
time for the beginning of July.

The design process moved forward with weekly 
online meetings, 6 in total. We re-evaluated 
the design decisions in order to meet the need 
for a closed and undivided space, which was 
expressed as the most important need of HDD and 
the communities and organisations that operate, 
or want to operate, in Antakya. In addition to the 
physical limits of our site, our capacity to build 
with readily available timber materials shaped the 
design to a great extent. Taking into account the 
suggestions of civil engineer Bedir Bekar, who 
helped us with the static analysis, we created 
a structure that expands with the repetition of 
frames spaced 2.4 metres apart with a span of 
4.5 metres. While keeping the south façade long 
in order to get more cooling south wind, which is 
very important in the summer months in Hatay, 
on the other hand, in order to balance the sun 
coming from this façade, we extended our roof, 
which slopes towards the south, on this façade 
and supported it with triangulated bracing 
uprights. 

We had designed a second north-easterly facing 
pitched roof area as well as the south-west 
facing closed and double height space, however 
when we began implementation, we realised 
that the previously surveyed site had been 
incorrectly measured, due to the unexpectedly 
close proximity of the adjacent prefabricated 
buildings. This led to the removal of most of 
this north-east facing section. However, a small 
part of this section did remain at the north east 
corner of the site as an open veranda looking 
onto Rimmen Cooperative’s fabrication spaces. 
At the same time, at the entrance of the main 
space, we created a decking area by adding an 
additional frame to the length of the building. 
With these revisions, a structure consisting of a 
55 m2 closed space, an entrance porch of 11 m2, 
and a rear veranda of 12 m2 emerged.

Words by Emre Gündoğdu

Aşağıda, atölyenin tasarım aşamalarında 
katılımcılardan alınan kısa yorumlardan birkaçı 
yer almaktadır; bunlar, proje etrafındaki heyecanı, 
birlikte yeniden inşa etme olasılığını ve Antakya’nın 
fiziksel iyileşmesinin küçük bir bölümünde birlikte 
hareket etme fikrini yansıtmaktadır.

“
“

Röportaj başlangıçlar
Interview beginnings

Antakya şehrinde yaşayan biri olarak bu tarz 
projelerin yapılmasının umutları yeşerttiğini 
düşünüyorum. Atölye’de çıkan her fikrin 
değerlendirilmesi ve iki günün sonunda projelerin 
şekillenebilmesi muazzamdı. Özellikle halkın 
yakın zamanda kullanabileceği, somut olarak 
görebileceğimiz bu topluluk alanı projesinde yer 
aldığım için çok mutluyum. Katılan ve zamanını 
ayıran herkese içtenlikle teşekkür ediyorum.

Ebru Gece Mirioğlu
Mimar

Deprem sonrası Hatay’da bu tarz dayanışmaların 
ve çalışma ortamlarının farklı etkinlikler ile manevi 
anlamda büyük bir fayda sağlayacağından ve iyi 
bir moral kaynağı olacağından hiç şüphem yok. 
Emeği geçen herkese sonsuz teşekkürler.

Aydın Kılıç
Çekmece Mahallesi Sakini

“

“

“

“

As someone living in the city of Antakya, I think 
that the realisation of such projects gives hope. 
The evaluation of every idea that came out of 
the workshop and the shaping of the projects 
at the end of the two days was tremendous. 
I am very happy to take part in this community 
space project, which the public can use in the 
near future and which we can see concretely. I 
sincerely thank everyone who participated and 
gave their time. 

Ebru Gece Mirioğlu
Architect

Çekmece Topluluk Alanının tasarım aşamasından, 
planlamaya ve önümüzdeki inşaat sürecine 
kadar mahalle sakinleri ile beraber çizilen üretim 
modelinin ilerleyen aşamalarını heyecan ile 
bekliyorum. Önümüzdeki mülksüzleştirme ve 
barınma ihtiyaçları için çizilecek somut adımlara 
bir rehber ve kaynak olabilecek bir proje olarak 
görüyorum bu çalışmayı.

Gökhan Şahin
Hatay Deprem Dayanışması

Below are a few brief comments taken 
from participants during the early stages 
of the workshop, they capture some of the 
excitment around the project, the possibility of 
rebuilding collectively and taking agency over a 
small part of Antakya’s physical recovery 
together.

“

“
“ “

“

“

I am looking forward with excitement to the 
following stages of the production model 
drawn together with the residents of the 
neighbourhood, from the design phase of 
Çekmece Community Space to the planning 
and the upcoming construction process. I see 
this work as a project that can be a guide and 
a source for concrete steps to be drawn for the 
upcoming dispossession and housing needs.

Gökhan Şahin
Hatay Earthquake Solidarity

I have no doubt that this kind of solidarity 
and working environment in Hatay after the 
earthquake will provide a great benefit in the 
spiritual sense with different activities and will 
be a good source of morale. Endless thanks to 
everyone who contributed.

Aydın Kılıç
Çekmece neighbourhood resident
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Toplumu savunmak gerekir
Society must be defended

Araba lastiklerinin içine sıkıştırmak için kürekle el 
arabasına çakıl doldurup dururken yaz sıcağında, 
gidip gelirken nefes nefese, levyeyle lastiği 
kanırtırken, üstüne çıkıp zıplarken, dişli demiri 
spiral taşlama makinesiyle keserken, ahşap 
döşeme iskeletine izolasyon membranı zımbalayıp 
içlerine taşyünü koyarken gözlerin terden yanması, 
kolların kaşınması, ellerin dağlanması, bacakların 
ağrıması nedense mutlu ediyor insanı şantiyede. 
Aynı anda proje revizyonu yapan, malzeme sipariş 
eden, yemek pişiren, ahşap kesen, çöp çıkaran, 
kayıt yapan, çay demleyen dev bir organizmanın 
işleyen bir parçası olmak apolitik bireyselliğin 
getirdiği bencillikten, yalnızlıktan, umutsuzluktan 
kısa bir süreliğine de olsa çıkmamıza olanak 
sağlıyor belki de. Şantiyeden sonra mahalle 
ölçeğinde yapılan panelde avukatları, mimarları, 
hak savunucularını dinliyoruz. Çevre, Şehircilik 
ve İklimi Nasıl Değiştirdik Ama Bakanı gelince 

evlerini korumak için yolu trafiğe kapatıp rezerv 
alan kararını geri çektiren örgütlü bir mahalleden 
bahsediyoruz. İstanbul’daki görece gri ve 
homojen habitatımızdan sonra umutla direnen 
Defne’deki çok dillilik ve çok renklilik göğsümüzü 
ferahlatıyor. Topluluk merkezinin depremden 
sonra geçen neredeyse iki yıl sonunda hala süren 
belirsizlik ortamında bölge halkının güçlenmesine 
ve sesini duyurabilmesine katkı sunacağına 
inanıyorum..

Erdem Üngür’ün sözleri

While filling a wheelbarrow with a shovel to 
squeeze gravel into the tires, in the summer heat, 
out of breath while going back and forth, while 
prying the tire with a crowbar, while jumping on 
it, while cutting the rebar with an angle grinder, 
while stapling the insulation membrane to the 
wooden floor frame and putting rock wool inside, 
the eyes burning with sweat, the arms itching, 
the hands burning, the legs aching, somehow 
makes one happy at the construction site. 

Being a functioning part of a giant organism 
that simultaneously revises projects, orders 
materials, cooks, cuts wood, takes out garbage, 
records, and brews tea perhaps allows us to 
escape, even if only for a short while, from 
the selfishness, loneliness, and hopelessness 
brought about by apolitical individuality. After 
the construction site, we listen to lawyers, 
architects, and human rights defenders in a panel 
held at the neighborhood level. We are talking 
about an organised neighbourhood community 
that closed the road to traffic to protect their 
houses when the minister arrived and through 
their activism had the decision to instate a 
reserve area* withdrawn. After our relatively 
gray and homogeneous habitat in Istanbul, the 
multilingualism and multicolor of Defne, which 
resists with hope, brings relief to our hearts. I 
believe that the community center will contribute 
to the strengthening of the local people and 
their ability to make their voices heard in the 
uncertainty that still persists almost two years 
after the earthquake.

*In Türkiye, assigned reserve areas are subject to special 
regulations where property can be reappropriated by the state 
without normal procedures.

Words by Erdem Üngür

İki teker, bir temel
Two wheels, one foundation

Yağmurlu bir mayıs gününde çamurlu Antakya 
toprağına battığımızda başladı temellerle 
hikayemiz. İkimiz, Sam ile birlikte tasarım atölyesi 
için sahaya giden ilk ekip olmuştuk. Antakya’ya 
girer girmez alana gittik. Ayakkabılarımızın 
neredeyse tamamının toprağa battığı bir ortamda, 
lazer metre yardımıyla ölçüleri almaya çalıştık. 
Sonrasında çevrimiçi dökümanlarla, harita 
eşleştirmelerle arazinin hali hazırını çıkarmış 
olduğumuzu düşünüyorduk, henüz bu çizimin 
bizim başımıza ilerleyen aylarda bir miktar sorun 
çıkaracağını bilmeden. Sonrasından tasarım 
atölyesi bitti, Antakya’dan evlerimize döndük, 
aklımız Antakya’da kalarak. Topluluk merkezi 
tasarımı ve teknik çizimleri ile hemhal geçen bir 
buçuk aylık bir süre sonrası uygulama öncesi 
malzeme tedarik işlemleri başladı. Tekerler de tam 
bu esnada sürecimize dahil oldu. Uzun arayışlar 
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Our story with foundations begins on a rainy day in 
May when we sank into the muddy soil of Antakya. 
Sam and I, Emrah, were the first team to go to the 
allocated site before the design workshop. As 
soon as we entered Antakya, we went to the site. 
In an environment where almost all of our shoes 
sank into the soil, we tried to take measurements 
with the help of a laser meter. Afterwards, with 
online documents and map overlapping, we 
thought that we had made a ready-made drawing 
of the land, not knowing that this drawing would 
cause us some problems in the coming months. 
When the design workshop was over, we 
returned home from Antakya, our minds staying 
in Antakya. After a month and a half of working 
on the design and technical drawings of the 
community center, the procurement of materials 
before the implementation started. Wheels were 
also included in our process at this very moment. 
With the support of the neighborhood, after a 

long search we sourced the 48 tyres required for 
the 24 footings, and thus the first and relatively 
easy part of the story was over.

In the second act, we were again in the first group 
to set foot on the field, on the soil of Antakya. 
On the first day, we cleaned the house we were 
going to stay in for 20 days, which had just been 
renovated, and took care of its deficiencies. This 
did not happen all at once, just as most problems 
in Antakya are incrementally resolved. Aside from 
the relative safety of the house we were going 
to stay in, hygiene was going to be the biggest 
motivation for working at the construction site all 
day long. But there was a problem: the water was 
cut-off. While we had not yet encountered the 
problems in the field, the fact that we could not 
meet our basic needs in our temporary shelter 
raised a big question mark.

When we arrived at the site the next day, we 
encountered a big shock. At the very first 
moment when we tried to adapt the design to 
the land, we learned that the project, of which we 
had produced all the drawings for a month and a 
half, had overflowed beyond the boundaries of 
the existing land. The field team quickly started 
discussions and we started to bring the design 
to its final form, without changing the existing 
material and detail solutions, by activating “on-
site design practices”. Thus, our direct contact 
process with the foundation itself began. We 
would like to convey as quickly as possible all the 
processes carried out without shade under the 
Antakya sun. First, we determined the locations 
of the axes, we found the axis intersection points 
and the center points of the wheels that will form 
the foundations by pulling a rope. The spirit level 
heights were determined on the piles driven 
into the centers. Since the land of the building 
has been filled with rubble, it was not possible 
to dig by hand. After a protracted wait, a digger 
arrived and channels were dug along short axes. 
Of course, since the depth of the pits changed 
each time, it was a bit of a challenging process. 
Then we physically started to put the wheels on 
top of each other for the first time. First, we put 
the first wheels in their places, filled them with 
gravel, and with the help of iron bars, we made 
sure that the inside of the wheel was filled as 
much as possible. Then the second wheels came 
on the top layer and we did the same process 

inside them. Thus, we had two wheels on top of 
each other. Then we covered them with metal 
and plywood and put the metal slots in place. 
The gaps between the foundations were moved 
again with the filling materials dug by the bucket. 
At the end of the whole process we thought we 
were done, but there were so many repetitions of 
changing the position and height of the wheels 
that we can't remember the number of times. 
This process took about 10 days in total, almost 
half of the July workshop. 

Of course, this process was not our only contact 
with the wheel in Antakya. During the July 
workshop, we had two vehicles in the field, one 
of which was rented. When we punctured the tire 
of the rental vehicle during a trip to Samandağ, 
we learned that puncturing a tire was a routine 
situation for Antakyans. Unfortunately, it is not 
possible to find a smooth ground with broken 
roads and rubble. About a week after the first 
incident, Sam & Ela's sad-faced, self-sacrificing 
vehicle’s tyre also punctured on the Samandağ 
road. Thus, we closed the July workshop with 
two burst tyres. 

Speaking of tyres, it would be impossible to close 
without mentioning Gökhan's bicycle, which is 
indispensable for the workshop. Not at the dawn 
of the fifth day like Gandalf, but at the top of the 
slope every day, Gökhan appeared in the shade. 
As the most iconic means of transport of the 
entire workshop process, he always watched us 
from the sidelines, waiting at the construction 
site until we went to dinner.

Words by Dilara Atalay & Emrah Güllüoğlu

sonucunda, oradan buradan yuvarlayarak 
topladığımız, mahalleliden de destekle 24 temel 
ayağı için gerekli 48 teker bulundu ve böylece 
hikayenin birinci ve görece kolay kısmı bitmiş 
oldu.

İkinci perdede de yine sahaya, Antakya 
toprağına ilk adım atan grupta biz vardık. Birinci 
gün tadilattan yeni çıkmış 20 gün süresince 
kalacağımız evin temizliğini ve eksiklerini giderdik. 
Bu eksikleri gidermek tek seferde gerçekleşmedi, 
tıpkı Antakya’daki sorunların çözülme biçimi 
gibi. Kalacağımız evin görece güvenli olması bir 
yana; gün boyu şantiyede çalışmanın en büyük 
motivasyonu hijyen olacaktı. Fakat bir sorun 
vardı: su kesintisi. Sahadaki sorunlarla henüz 
karşılaşmamışken geçici bir süre barınacağımız 
yerde temel ihtiyaçlarımızı karşılayamamamız 
büyük bir soru işareti oluşturmuştu.

Ertesi gün sahaya indiğimizde bir süre sonra 
büyük bir şokla karşılaştık. Tasarımı araziye 
adapte etmeye çalıştığımız ilk anda bir buçuk 
aydır tüm çizimlerini ürettiğimiz projenin mevcut 
arazi sınırlarının dışına taştığı öğrendik. Saha 
ekibi hızlıca tartışmalara başladı ve ‘’yerinde 
tasarım pratiklerini’’ devreye sokarak, mevcut 
malzeme ve detay çözümlerini değiştirmeden, 
tasarımın uygulanacağı nihai haline ulaştırmayı 
başladık. Böylece doğrudan temelin kendiyle 
temas sürecimiz başladı. Antakya güneşinin 
altında gölgeliksiz bir şekilde yapılan tüm 
işlemleri olabildiğince hızlı bir şekilde aktarmak 
isteriz. Önce aksların yerlerini belirledik, aks 
kesişim noktaları ile temelleri oluşturacak 
tekerlerin merkez noktalarını ip çekerek bulduk. 
Merkezlere çakılan kazıkların üzerine su 
terazisiyle yükseklikler belirlendi. Yapının arazisi 
dolgu olduğundan elle kazmak mümkün değildi. 
Uzun bekleyişler sonucunda kepçe geldi ve 
kısa akslar doğrultusunda çukurlar açıldı. Tabi 
açılan çukurların derinliği her seferinde değiştiği 
için biraz uğraştırıcı bir süreç oldu. Sonrasında 
fiziki olarak tekerleri ilk defa üst üste getirmeye 
başladık. Önce birinci tekerleri yerlerine koyduk, 
içlerini çakıl taşı ile doldurduk. Demir çubuklar 
yardımı ile tekerin içinin olabildiğince dolmasını 
sağladık. Sonra ikinci tekerler geldi bir üst 
katmana ve onların da içine aynı işlemi yaptık. 
Böylece iki teker üst üste temelimiz oluşmuş 
oldu. Sonra da üstlerini -kimini metal, kimini de 
plywood ile- kapattık ve metal yuvaları yerine 

yerleştirdik. Temeller arası boşluklar, kepçenin 
kazdığı dolgu malzemeleri tekrar taşınarak 
dolduruldu. Tüm sürecin sonunda işimizin tamam 
olduğunu düşünüyorduk ama o kadar çok defa 
tekerlerin pozisyonunu ve yüksekliğini değiştirme 
aşaması oldu ki sayısını hatırlayamıyoruz. Bu 
süreç toplamda yaklaşık 10 gün kadar sürdü, yani 
temmuz atölyesinin neredeyse yarısı. 

Tabi bu süreç bizim için Antakya’da teker ile tek 
temasımız olmadı. Temmuz atölyesi sürecinde 
biri kiralık olmak üzere sahada iki aracımız vardı. 
Kiralık aracın lastiğini Samandağ gezisi sırasında 
patlatınca, öğrendik ki lastik patlatmak Antakya 
için rutin bir durum olagelmiş. Bozuk yollar, 
moloz artıkları derken düzgün bir zemin bulmak 
mümkün değil maalesef. Birinci vakadan bir hafta 
kadar sonra bu sefer Sam & Ela’nın üzgün suratlı, 
cefakar araçlarının lastiği yine Samandağ yolunda 
patladı. Böylece temmuz atölyesini patlamış iki 
tekerle kapatmış olduk. 

Bir de teker demişken atölyenin vazgeçilmezi 
Gökhan’ın bisikletinden bahsetmeden kapatmak 
olmaz. Gandalf gibi beşinci günün şafağında 
değil, her gün yokuşun tepesinde belirdi Gökhan 
Gölgeyele’si ile. Tüm atölye sürecinin en ikonik 
ulaşım aracı olarak, hep bir kenarda bizi izledi, biz 
yemeğe gittiğimizde şantiyeyi bekledi.

Dilara Atalay ve Emrah Güllüoğlu'nun sözleri
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Demleme

Brewing
Orada olmak 
Being there

Çekmece Topluluk Merkezi inşa aşamasında 
Temmuz ayında kısa bir süre çalıştım. Antakya’ya 
ilk gidişimdi. Uçakta artık orada olmayan çatıların 
baskın karanlığı, karanlığa eşlik eden aralarda 
öbeklenmiş konteyner yerleşimlerin ışıkları, 
yukarıdan seçilir büyük ölçekli şantiye sahaları 
görülüyordu. Havaalanından servisle ulaştığımız 
yerde aniden karşımızda beliren dağ kalbimi 
heyecanla çarptırdı. Öte yandan sokakları kesen 
moloz dağları vardı. Bu nedenle bizi almaya gelen 
arkadaşımız geç kaldı. Suskun bir halde beklerken 
gideceğimiz yere bizi bırakmak isteyenler oldu. 
Antakya’da belirsizlik, kaybedilen yaşamlar, 
yokluk ne kadar hissediliyorsa dayanışmayı 
örmeye çabalayan yaşam ve mücadele de o kadar 
hissediliyordu. Orada uyandığımız her yeni günde 
yaşam kendiliğinden ve bölüşülen yemekte, çok 
kişiye pişirilen kahvede, nehirde, molozun dolgu 
alanının içinde bitmiş otta devam ediyordu.

Şantiyede herkes bedeninin sınırlarının çok 
ötesinde bir çaba ile çalıştı. Güneş, sıcak, 
toz, molozda çalışmanın zorlukları, benim gibi 
başkalarının da ilk kez kullandığı kürek, matkap 
ve diğer el aletleri… Hizalanmayan temel 
lastikleri, yeniden ve yeniden bir ucundan tutup 
ölçme sabrı. Herkes İçin Mimarlık’tan, Deprem 
Dayanışması’ndan, komşulardan, Antakyalı 
üniversite öğrencilerinden çoğuyla ilk kez 
tanıştığım insanlarla aynı duyguları paylaştığımızı 
düşündüm: Tüm gücünü ortaya koymanın verdiği 
kas yorgunluğu ve mutluluk; şantiyede sorunları 
beraber çözmeye ve beraber yapabilmeye dair 
heves; beraber hayal etmek; temelin üzerine ilk 
koyulan kirişin heyecanı; hiç bir şeyin çabuk ve 
zahmetsiz olmayışı; en zayıf görünenin inatçı 
çalışkanlığına şaşırmak; orada olmak; tanık olmak; 
parçası olmak; dayanışmanın bir ucundan tutmak. 

Yaklaşık on beş yıl önce mimarlık eğitimini 
tamamlamış ve sonrasında farklı mimarlık ofisleri 
ve şantiyeler de dahil çok çeşitli işlerde çalışmış 
biri olarak hayatımda bu kadar dönüştürücü bir 
deneyimim olmamıştı. Hafif bir ahşap pergolayı 
bile hızlı olsun ve kolay olsun diye betonarme 
sürekli temel ile yaptığımızı hatırlayıp irkiliyorum. 
Mimarlık bilgisinin araçsallaştığı, farklı becerilerin, 
bilgilerin, güçlerin yan yana geldiği, Antakya’da 

sanki hep var olan dayanışmanın parçası 
olduğumuz, emek yoğun bir deneyim.

Gülşah Aykaç’ın sözleri

I briefly joined during the construction phase of 
Çekmece Community Centre in July. It was my first 
time in Antakya. On the plane, the overwhelming 
darkness of the roofs that were no longer there, 
the lights of the container settlements clustered 
inbetween and accompanied by darkness, and 
large-scale construction sites, only fully apparent 
from above, were visible. When we reached the 
place by shuttle from the airport, the mountain 
that suddenly appeared in front of us made my 
heart beat with excitement. On the other hand, 
there were mountains of rubble blocking the 
streets. For this reason, our friend who came 
to pick us up was late. While we waited silently, 
there were people who wanted to drop us off 
at our destination. In Antakya, as much as the 
uncertainty, lost lives, and absence are felt, the 
life and struggle that strives to weave solidarity 
were felt as much. Every new day we woke up 
there, life continued spontaneously in the food 
shared, in the coffee cooked for many, in the 
river, and in the grass that grew inside the rubble 
filling area. 

Everyone at the construction site worked with an 
effort far beyond the limits of their bodies. The 
sun, the heat, the dust, the difficulties of working 
in rubble, the shovels, drills and other hand tools 
that others like me used for the first time… The 
misaligned foundation tires, the patience to hold 
one end and measure again and again. I feel 
that most of the people from HiM, and HDD, the 
neighbors and university students I met for the 
first time shared the same feelings: the muscle 
fatigue and happiness of putting all their strength 
into practice; the enthusiasm to solve problems 
together on the construction site and to be able to 
do it together; to dream together; the excitement 
of the first beam being placed on the foundation; 
the fact that nothing is quick or effortless; 
being surprised by the stubborn diligence of the 
weakest; being there; witnessing; being a part of; 
contributing to solidarity.

As someone who completed her architecture 
education about fifteen years ago and then 
worked in a variety of jobs including different 



21

architecture offices and construction sites, I 
never had such a transformative experience in 
my life. I am startled to remember that we even 
built a light wooden pergola with a continuous 
reinforced concrete foundation so that it 
would be fast and easy. It is a labor-intensive 
experience where architectural knowledge is 
instrumentalized, different skills, knowledge and 
powers come together, and we become part of 
the solidarity that has always existed in Antakya.

Words by Gülşah Aykaç

Hıdır Onur Bahap'un sözleri 

I took part in the project implementation phase 
in July through my friend from university, Dilara 
Atalay. I live in Samandağ, she had informed me 
a few weeks in advance that HiM were coming 
to Antakya. I visited the site on the first day of 

Hatay-Samandağlıyım
I'm from Samandağ, Hatay

Atölyenin Temmuz ayında projenin uygulama 
aşamasında yer aldım; o da üniversitesinden 
arkadaşım Dilara Atalay aracılığıyla oldu. 
Samandağ’da yaşıyorum kendisi birkaç hafta 
öncesinden haber vermişti ‘oraya geliyoruz’ 
diye… Ben de şantiyenin ilk gününde en azından 
bir selam vermek için alanı ziyaret ettim, ekip de 
kalabalık değildi o zamanlar daha gelecekler de 
vardı çünkü… Ertesi gün bu kez yardım etmek 
için çıktım; şehrimiz için ve insanlarımız için bir 
şeyler yapmayı severim. Çünkü ancak bu şekilde 
bir yere varabileceğimiz fikrindeyim. Bu fikir tek 
motivasyonum oldu, sadece benim değil bence 
bütün ekibin motivasyonu buydu. Düşünsenize 
Temmuz ayının ortası, hava 30-35 santigrat 
derece ve biz akşama kadar (çoğu zaman 6 
oldu mu eve dönmek için yola çıkardım) hatta 
geceye kadar ekibimiz çalışmaya devam etti. 
Tabi ki bunda ekip arkadaşlarımızın çalışkanlığı 
ve kararlılığı çok önemli bir rol oynadı diyebiliriz. 
Herkes herkese yardım etti, yorulan olunca bazen 
sessizce kenarda dinlenmeye çalışırdı yerine 
yine hiçbir şey demeden başka bir arkadaşımız 
geçerdi. Takım kimyası inanılmaz derecede 
yüksekti, bu kadarını doğruyu söylemek gerekirse 
beklemiyordum. Çok keyif alıyordum, herkesin 
keyif aldığını düşünüyorum.

Mercimek köfte
Lentil köfte

the construction to at least say hello, the team 
was not very large at that time because there 
were still more people coming. The next day, I 
went out to help; I like to do things for our city 
and our people. I think that this is the only way 
we can get somewhere. This idea became my 
core motivation, I think it was not just mine, but 
the motivation of the whole team. Just think, it 
was the middle of July, the weather was 30-35 
degrees Celsius and we continued to work until 
the evening (most of the time I would leave at 
6 to return home) and even until the night. Of 
course, I am sure that the determination and 
care of these friends played a very important role 
in this. Everyone helped everyone else, when 
someone got tired, they would sometimes try to 
rest quietly on the sidelines and another friend 
would take their place without saying anything. 
The team chemistry was incredibly high, to tell 
you the truth, I didn't expect this much. I enjoyed 
it a lot, I think everyone enjoyed it.

Words by Hıdır Onur Bahap

Büyük Şef Hülya abla yoksa, şantiyede öğle 
yemeği aşçılarının kim olacağı bazen sabah belli 
olur, bazen de bir önceki akşam. Biz, günün 
menüsünü planlamak için fazladan zamanı 
olanlardandık. Ben çok cesaret edemesem de 
Hacire, daha önce yapmadığı mercimek köftesini 
yapmakta oldukça hevesli ve ısrarcıydı. "Nasıl 
yapalım, ne koyalım? Ya bir aksilik olursa?" 
düşünceleriyle şantiyeden ayrıldık. İnsanları 
aç bırakmamak için yanına başka yemekler de 
yapmaya karar verdik. Mercimek köftesinin en 
risksiz yanı, kullanacağımız malzemelerin en iyi 
haliyle Hatay’da bulunmasıydı. Bu zenginlik, işimizi 
her zaman kolaylaştırırdı. Uygun malzemeleri 
Hacire’nin listesine göre seçerken, ben de yancı 
malzemeleri topluyordum: Samandağ bölgesinde 
yetişmiş salatalık, patates, biber, domates, 
turp ve türlü türlü yeşillikler... Hatta limon bile 
oradandı. Salça ve zeytinyağı ise Seda’nın 
evinden gelecekti. Onlar Rimmen’den.

Eve geldiğimizde dört koldan işe koyulduk. 
Sadece tarife değil, süresine de yabancıydık. 
Hacire, en iyi mercimek köftesini yaptığını 

Kültürel uygulamalar   Cultural practices 
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söylediği tarifin kaynağıyla konuşurken ben 
de diğer işlerle meşguldüm. Bulgur haşlandı, 
mercimekler eklendi. Sebzeler gereken ölçüde 
ve şekilde doğrandı. Hepsi aynı tepside buluşup 
harmanlandı. Turplar dilimlendi, patatesler 
haşlanıp fırına verildi, ortalık toparlandı. Köfte 
harcı hazır olduğunda hemen tadına baktık. Bize 
olmuş gibi görünüyordu ama asıl önemli olan, 
paydosa gelenlerin fikriydi. Neyse ki kıvamı 
tutturmuştuk. Zevkle ve heyecanla köfteleri 
sıkmaya başladık. Yumruk kadar, şekli birbirine 
benzemeyen köfteler sırayla tepsiye dizildi. 
Tepsiler doldukça paydos vakti yaklaşıyordu. Biz 
henüz işimizi bitirmeden, birkaç kişi gelmişti bile.

Testi geçmiştik! Tadına bakan herkes beğendiğini 
söyledi. Kapı açıldıkça gelenler, yemek saatini 
beklemeden birer ikişer köftelere uzandı. İnsanları 
daha fazla bekletmemek için kalan işleri hızla 
tamamlayıp sofrayı kurduk.

Bir günün daha paydos yemeği hazırdı.

Burak Ercanli & Hacire Özkan'ın sözleri 

When Hülya Abla, the head chef, is not available, 
the day's lunch cooks are sometimes decided in 
the morning of the same day at the construction 
site, or sometimes in the evening before. We 
were the ones who had more time to think about 
the menu for the day. Although I didn't dare to 
cook it, Hacire was very keen and insistent on 
making lentil köfte, even though she had never 
made them before and I definitely had no idea. 
We left the construction site thinking of how to 
make them, what to put in it, and, if any problems 
were to arise, to not leave people hungry and 
make other things with it. Perhaps the most risk-
free aspect of lentil köfte was the fact that all the 
ingredients we would use in making them were 
available in Hatay in their best form, this richness 
always made our task easier. While Hacire was 
selecting the appropriate ingredients from her 
list, I searched for the ingredients for side dishes 
alongside the lentil köfte. Bulgur, everything 
grown in the Samandağ region; cucumbers, 
potatoes, peppers, tomatoes, cucumbers, 
radishes, all kinds of greens... and even lemon. 
The tomato paste and olive oil were from Seda's 
house, direct from Rimmen’s Woman Cooperative.

When we got home we set to work with all our 
efforts, we were unfamiliar not only with the 
recipe but also with the duration. While Hacire 
contacted a source for the recipe, who she 
said made the best lentil köfte, I got on with the 
other work, the bulgur was boiled, the lentils 
were added, the vegetables were chopped in 
the required proportion and shape, they all met 
and mixed on the same tray. Radishes were cut, 
potatoes were boiled and put in the oven, then 
the place was cleaned. When the lentil mixture 
was prepared, we tasted it first. No matter how 
much it seemed to us, the important thing was 
what those waiting for the break thought. We 
started to squeeze the köfte with pleasure and 
excitement because at least we had got the 
consistency right. We squeezed these köfte, 
none of which were similar to each other, as 
they were shaped by our fists, as we lined them 
up, and as we squeezed them, we placed them 
on the tray. As the trays filled up, it was getting 
close to break time. Before we had finished, a 
few people had already arrived.

We had passed the test! Everyone who tasted 
it said they liked it. As the door opened, people 
reached for the lentil köfte one by one without 
waiting for dinner to start. In order to not keep 
people waiting any longer, we quickly completed 
the remaining tasks and set the table.

The final meal of another day was ready.

Words by Burak Ercanli & Hacire Özkan

Birlikte uygulama
Making together

Çekmece’deki uygulama atölyelerinin ilkini 
1-18 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirdik. 
16 kişinin değişen sürelerle dahil olduğu bu 
çalışmalarda öncelikle yapının temellerinin 
aplikasyon ve imalat işleri yapıldı. Kepçe ve el 
aletleri ile yapılan bu işler, yıllardır karışık dolgu 
malzemesi dökülmüş bir zeminin yarattığı çalışma 
zorluğuna, kırk dereceye yaklaşan gölgesiz 
gündüz koşulları da eklenince, planlanandan uzun 
bir şekilde sekiz gün sürdü. Temellerden sonra 
kalan zamanın çoğunda yapının 7 adet ahşap 
çerçeve parçalarının önce kooperatif binalarının 
içerisinde kesilip birleştirilerek hazırlanması, 

The first of the construction workshops in 
Çekmece took place between 1-18 July. 16 
people participated in these workshops with 
different durations. Firstly, we staked out the 
footings, then completing the groundworks. 
This phase of the project, which was supported 
by large excavating machinery as well as hand 
tools, took a long 8 days to complete. Both the 
difficulty of working on a site that had been 
poured with mixed construction material for 
years and the unshaded daytime conditions, 
approaching forty degrees celsius, inhibited our 
progress. Alongside this work, we spent most of 
the remaining time preparing the 7 wooden frame 
parts of the building by first cutting and joining 
them inside the Rimmen’s Woman Cooperative 
space and then erecting them and attaching 
them to the footings. In total, we erected 4 of 
the 7 frames, varnishing them to prevent damage 
until the work could resume in September. We 
received scaffolding support from architect Özkal 
Yüreğir in this workshop and in the following 
workshops in order to work at heights exceeding 
our unassisted reach. In the first implementation 
workshop, many of the materials were brought to 
the site and stored there. 

During this phase, HDD members could not be 
deeply involved in the work due to the intensity 
of the local ‘Evvel Temmuz Festival’. The fact 
that the number of daily participants was not 
as high as we had hoped and the problems 
such as cleaning, water and electricity in the 
newly renovated apartment we rented for 
accommodation also affected our work tempo 
and caused us to finish the workshop behind the 
planned point.

In the second construction workshop, which 
took place on 12-24 September, we had a very 
advanced construction process with 12 HiM 
members and participants, many of whom were 

sonrasında da temeller üzerinde ayağa kaldırılması 
işlerini yaptık. 4 adet çerçeveyi ayağa kaldırıp, 
Eylül ayında devam edeceğimiz çalışmalara kadar 
zarar görmemesi için vernikledik. Boyumuzu 
geçen yüksekliklerde çalışmak için bu atölyede 
ve sonraki atölyelerde Mimar Özkal Yüreğir’den 
iskele desteği aldık. İlk uygulama atölyesinde aynı 
zamanda malzemelerin birçoğu sahaya getirilip, 
istiflendi. 

Bu atölye sırasında HDD üyeleri Evvel Temmuz 
Festivali yoğunluğundan dolayı çalışmalara 
pek dahil olamadılar. Günlük katılımcı sayımızın 
istediğimiz kadar olamaması ve konaklama için 
kiraladığımız tadilattan yeni çıkmış dairenin 
temizlik, su, elektrik gibi sorunları da çalışma 
tempomuzu etkileyerek, atölyeyi planladığımız 
noktanın gerisinde bitirmemize sebep oldu.

12-24 Eylül tarihlerinde gerçekleşen ikinci 
uygulamada birçoğu tam zamanlı dahil olan 
12 HiM üyesi ve katılımcının yanı sıra HDD’den 
Yaren, Mert, Gökhan ve Seda’nın da aktif bir 
şekilde atölyede yer almasıyla inşaatı oldukça 
ilerlettiğimiz bir süreç geçirdik. Bu onüç günde 
kalan çerçevelerin ayağa kaldırılması, zemin 
kirişleri, çatı mertekleri ve tavan alt OSB 
kaplamaları, duvar karkaslarının oluşturulması 
işlerini tamamladık. Atölye boyunca HDD’den 
arkadaşlarımızın evlerinde kaldık ve yemeklerimizi 
de yine HDD’den Hülya ve mahalleliler yaptılar. 

İkinci uygulama atölyesinden sonra kalan işleri 
3-6 Ekim, 10-15 Ekim, 25-29 Ekim, 4-7 Kasım 
ve 21 Aralık’taki açılıştan önceki hafta kısa ek 
çalışmalarla tamamladık. Son işlere yardımcı 
olmak için HDD ile daha önce de çalışan Hüseyin 
Usta da sürece dahil oldu ve kalan çatı, yalıtım, 
zemin ile duvar kaplamaları, kapılar ve pencereler, 
dış merdiven ve rampa işlerini HDD üyeleri ile 
birlikte tamamladı. 3-6 ve 10-15 Ekim  tarihleri 
arasındaki çalışmalara HiM üyeleri ve katılımcılar 
da dahil oldular. 

Uygulama ihtiyaçları için yaptığımız ek destek 
çağrısına dönüş yapan 49 kişi; ahşapları uygun 
fiyata almamızı sağlayan Mehmet İstanbullu; 
aletler ve malzemeler konusundaki lojistik 
ihtiyaçlarımız için desteğini esirgemeyen Emin 
Dönmezer; ulaşım konusunda faydalı desteği ile 
HiM üyesi Oğuzhan Çokgünlü, nakliye desteğinin 
yanı sıra gönülden emek desteğini esirgemeyen 

Semir Uygun; aydınlatma ve elektrik tesisatı 
konusundaki zihin tazeleyen desteği ile yine HiM 
üyesi Sıla Yılmaz ve sıcakkanlı komşulukları ve 
katkıları ile sahadaki komşularımız Deniz, Fevziye 
ve Hakkı Çuhacı, uygulama çalışmalarını sağlıklı 
bir şekilde bitirebilmemizde önemli rol oynadılar. 

Emre Gündoğdu, Emrah Güllüoğlu ve Erdem 
Üngür'ün sözleri
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involved full-time, as well as Yaren, Mert, Gökhan, 
and Seda from HDD actively participating in 
the workshop. In these 13 days, we completed 
the work of standing up the remaining frames, 
floor beams, roof rafters, stud walls and OSB 
panelling. During the workshop, we stayed in the 
houses of our friends from HDD and our meals 
were prepared by Hülya from HDD and with the 
support of neighbourhood residents. 

The remaining works were completed over a 
series of short periods between; 3-6 October, 10-
15 October, 25-29 October, 4-7 November and 
the week before the opening on 21 December 
with short additional works. Hüseyin Usta, who 
had worked with HDD before, was also involved 
in the process to help with the last works and 
contributed significantly to the completion of the 
remaining roof work, insulation installation, floor 
and wall cladding, doors and windows installation 
and exterior step and ramp access together with 
HDD. Members of HiM and additional participants 
were also involved in the works between 3-6 and 
10-15 October.

A total of 49 people responded to our call for 
additional support for the application needs; 
Mehmet Istanbullu, who helped us buy the wood 
at an affordable price; Emin Dönmezer, who 
supported us with our logistics needs for tools 
and materials; HiM member Oğuzhan Çokgünlü 
with his helpful support for transportation; Semir 
Uygun, who provided us with labour support 
from the heart as well as transportation support; 
HiM member Sıla Yılmaz with her careful support 
for lighting and electrical installations, and our 
neighbours Deniz, Fevziye and Hakkı Çuhacı with 
their generous neighbourliness, supplying of tea 
and cold drinks during the hot days and various 
other contributions played an important role in 
the healthy completion of the application works.

Words by Emre Gündoğdu, Emrah Güllüoğlu and 
Erdem Üngür 

Esra Töle'nin sözleri

Although the triangle of home, association space 
and construction site area is made up of separate 
places, for me the 'field area' is a dimension that 
encompasses them all. I see the ground of the 
construction site as a metaphor for the project 
because during the field trip we made in the 
first project days: I thought that the difference 
in elevation, the ground, the stone roads and 
the site boundary would limit us. We constantly 
adopted appropriate solutions, revisions and 
changes together. The ground of the site was 
soft as it was an old stream bed and consisted of 
large and small gravel stones. I think that using 
these same elements in the foundations of the 
structure produced a link between the site and 
the building both physically and conceptually. 
Throughout the process, the atmosphere, 
partnership, solidarity and support in the field 
area existed by serving the spirit of the place and 
the purpose of construction. Actually, it was as if 
we were already using the space as a community 
centre as we were building it.

Words by Esra Töle

Sahayla ilgili notlar
Notes on the field

Ev - dernek - şantiye alanı üçgeni her ne kadar 
ayrı yerler olsa da 'saha alanı' benim için tamamını 
kapsayan bi boyut. İnşaat alanı zeminini projenin 
metaforu olarak görüyorum çünkü ilk proje 
günlerinde yaptığımız saha gezisinde kot farkının, 
zeminin, taşlı yollarının ve arsa sınırının bizi 
sınırlayacağını düşünüyordum. Uygun çözümler 
sürekli revize ediliyor ve değişiyordu. Alan zemini 
eski bi dere yatağı olmasından dolayı yumuşaktı 
ve irili büyüklü çakıllardan oluşuyordu. Yapının 
temelinde zemin elemanlarını  kullanmak, mekan 
ile yapısının soyut olarak da bütünleşmesini 
sağladı benim bakış açımdan. Süreç boyu saha 
alanındaki atmosfer, ortaklık, dayanışma ve 
destek, oranın ruhuna ve yapılış amacına hizmet 
ederek var oldu. Aslında bizler Çekmece Toopluluk 
Merkezi’ni halihazırda kullanıyor r gibiydik. 

Sahadan konuşmalar
Field conversations

Aşağıdaki tartışma ve düşünceler, 18 Temmuz 
ve 19 Eylül 2024 tarihlerinde yayınlanan iki Açık 
Mimarlık radyo kaydının deşifresinden alınmıştır. 
Bu kayıtlar Çekmece Toplum Merkezi'nin iki ana 
uygulama aşaması sırasında yapılmıştır. Kayıtların 
tamamını Türkçe olarak Apaçık Radyo web 
sitesinde bulabilirsiniz.

19.09.2024 - Çekmece Topluluk Merkezi
“bir masa etrafında bir akşam bir atölye gününün 
sonundan bir kayıt”

Şule Toptan: “Herkesin ne yapabiliyorsa onu 
yapmaya çalıştığı, ve en iyi şekilde yapmaya 
çalıştığı ve içinde bulunduğu toplumla aidiyet 
kurmaya çalıştığı bir iş olduğu için benim için 
önemli’’ 

Hacire Özkan: “Fikirlere çok saygı duyuluyor. 
Orada varım ve benim de fikrim o tasarımda yer 
alacak’’

Hanife Özalp: “Çok zevk alarak bir parçası 
olduğum öğretici bir süreç oldu. Ahşapla temas 
ederek, aletleri öğrenmek …’’

Hatice Işıl Uysal: “Ortak çalışma, ortak üretim 
yalnızca bir yapıyı ortaya çıkarmak değil bütün 
olarak bir dinamik burada yapılan. Birlikte 
yaşamayı, birlikte üretmeyi; canlı, cansız tüm 
bileşenlerle birlikte deneyimlemek’’

İlyas Semih Keçeli: “Proje üzerine tartışırken 
kendi fikirlerimden geri çekilmeyi, uzlaşmayı 
öğrendim […] Tasarımı yapanlardan biri 
olmadığım için bu atölyede yapan kişinin 
rolünü daha iyi anladım, karşıdaki kişinin 
anlamasının ne kadar önemli olduğunu 
öğrendim. Katkı sağlayıp bir rol alınca aidiyet 
hissi kuvvetleniyor.”

Hüseyin Akmunzur: “Bütün yıl boyunca sık sık 
geçen sene Maraş’ta yaptığımız strüktürlerin 
nasıl kullanıldığını düşündüm, nasıl etkiler 
bıraktığını düşünerek öğrencilik hayatım değişti, 
daha çook insan odaklı düşünmeye başladım. 
Aldığımız tasarım kararlarının insanları nasıl 
etkilediğine 
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daha çok dikkat etmeye çalıştım. Bu konulara 
elbette dikkat ediyordum fakat canlı bir örneği 
orda olunca bu durumlara hassasiyetim arttı.”

18.07.2024 - Antakya’da güncel durum
“boş bir evin salonunda, şişme yatakların 
ortasında bir atölye gününün sonundan bir kayıt”

İbrahim Emre Gündoğdu: “Antakya’nın molozunu 
kim, ne zaman kaldıracak?”

“Deprem bizi ortak bir yaşama, kamusal alanlara 
itebilecekken herkes bireysel derdini çözsün 
noktasına geldik. Barınma derdinin kamusal bir 
şekilde çözülmediği, herkes kendi işini görsün 
gibi bir sisteme döndü. Herkesi atomize eden, 
toplumu atomlarına ayıran bir sistem oluştu. Önce 
çadır derdini kendi çözsün. Konteyner derdini 
kendi çözsün. Konut derdini kendi çözsün…”

“Herkes kendince en iyi yapabildiği şeyi yapmaya 
çalışıyor ama mimarlar açısından bakarsak 
yapabildiğimizi yaptık çıktık diyebileceğimiz bir 
durum yok. Yapabildiğimiz dışında bir şeyler 
düşünmemiz gereken bir yer burası.”

Emrah M. Güllüoğlu: “20 gün kalacağımız bir 
atölye için konaklayacağımız ev problemini 
çözme süreci Antakya’da yaşanan barınma 
krizine dair bize çok şey gösterdi. Bir aya yakın 
arama süreci, tadilattan yeni çıkmış ev, fiziki 
olarak kötü durumda, atölyenin yarısında su, 
elektrik sorunları yaşadık. 15 günde bunları 
yaşayarak isyan eden bizler, 17 aydır fiili olarak 
bu durumda yaşayanların ne yaşadığını hayal 
edemiyoruz.”

“Yaşayacak evlerimiz, buluşacak alanlarımızın 
olmadığı sürece ne gerçek bir demokrasi ne de 
kayda değer bir toplumdan bahsedebiliriz.” 15 
Mayıs Hareketi, İspanya

“Bireysel dertlerin, kolektif çözümlerini 
aramalıyız.”

“Topluluk merkezinin üç ölçekli bir kullanımı 
olacağını umut ediyoruz. En küçük ölçekte yapının 
hem komşusu hem ev sahibi Rimmen Kadın 
Kooperatifi’nin çalışan kadınlarının kullanımı. 
İkinci olarak ismini aldığı Çekmece mahallesinin 
sakinlerinin kullanımına hizmet etmesi. Üçüncü 
ve en büyük ölçekte ise; 55m² bir yapının tüm 

Antakya’ya hizmet edebilir olması umudu. 
Antakya’da bulunan ve il dışından bölgeye gelen 
tüm siviller ve inisiyatifler için bir toplanma, 
karşılaşma alanı olabilmesi amaçlarından biridir.”

“İki günlük atölye süreci, sonrasında bir buçuk 
ay çevrimiçi toplantılarla devam eden tasarım 
süreci, detayları düşülmüş, tüm çizimleri yapılmış, 
danışmanlık alınmış uzun bir sürecin sonunda 
Antakya’ya geldik. Birinci gün evi temizleme, 
kalınır hale getirme süreciyle tamamladık. İkinci 
gün sahaya gittik, tasarımı araziye adapte 
etmeye çalıştığımızda büyük bir şokla karşılaştık; 
yapı arazi sınırını taşıyordu.  Sahadaki ekip hızlıca 
mevcut detayları kullanarak, siparişi verilmiş 
malzemeleri referans alarak tasarımı revize ettik. 
Bu adeta Antakya’da bulunan kaos durumunun 
bizim sürecimize sirayeti oldu.”

“Her şeye rağmen Antakya’da bulunma hali bana iyi 
hissettiriyor. Bunun ç o k  ö n e m l i  bir kısmının 
insanlarından kaynaklandığını düşünüyo  rum.

Emrah Güllüoğlu tarafından derlendi

The following discussions and reflections have 
been taken from the transcript of two Açık 
Mimarlık (Open Architecture) radio recordings 
published on 18th July and 19th September 
2024. These recordings were made during the 
two main implementation stages of the Çekmece 
Community Centre. The full recordings in Turkish 
can be found on the Apaçık Radyo website. 

19.09.2024 - Çekmece Community Centre
“a recording from the end of an evening workshop 
day around a table”

Şule Toptan: “It is important for me because it is a 
job where everyone tries to do what they can do, 
tries to do it in the best way possible and tries to 
belong to the society they are in.”

Hacire Özkan: “Ideas are very respected. I am 
there and my idea will be included in that design”

Hanife Özalp: “It has been an instructive process 
that I have been a part of with great pleasure. 
Contact with wood, learning tools …”

Hatice Işıl Uysal: “Co-operation, co-production is 
not only about revealing a structure but also a 

dynamic as a whole. To live together, to produce 
together; to experience together with all living 
and non-living elements”

İlyas Semih Keçeli: “While discussing the 
project, I learnt to retreat from my own ideas, 
to compromise […] Since I am not one of the 
designers, I better understood the role of the 
designer in this workshop, I learnt how important 
it is for the other person to understand. The 
feeling of belonging is strengthened when you 
contribute and take a role.”

Hüseyin Akmunzur: “During the whole year, I 
often thought about how our structures we built 
in Maraş last year was used, my student life 
changed by thinking about how it left effects, I 
started to think more human-oriented. I tried to 
pay more attention to how the design decisions 
we make affect people. Of course, I was paying 
attention to these issues before, but when a live 
example was in front of me, my sensitivity to 
these issues became more acute.”

18.07.2024 - The current situation in Antakya
“a workshop in the lounge of an empty house, in 
the middle of inflatable mattresses, a record at 
the end of the day”

Emre Gündoğdu: “Who will remove the rubble of 
Antakya and when?”

“While the earthquake could have pushed us 
towards a common life and public spaces, we 
have come to the point where everyone should 
solve their individual problems. It has turned into 
a system where the problem of housing is not 
solved in a public way and everyone should do 
their own thing. A system that atomises everyone 
and separates society into atoms has emerged. 
Let them solve their own tent problem first. Let 
her solve her own container problem. Let him 
solve his own housing problem…”

“Everyone is trying to do what they can do best, 
but from the point of view of architects, there is 
no situation where we can say that we have done 
what we can do. This is a place where we need 
to think about something other than what we can 
do.”

Emrah M. Güllüoğlu: “The process of solving 

the housing problem for a workshop where 
we will stay for 20 days showed us a lot about 
the housing crisis in Antakya. We had a search 
process of nearly a month, a house that had just 
been renovated, in poor physical condition, water 
and electricity problems in half of the workshop. 
Those of us who rebelled by experiencing these 
in 15 days cannot imagine what those who have 
been living in this situation for 17 months have 
been going through.‘’

“As long as we don't have homes to live in and 
spaces to meet, we cannot talk about a real 
democracy or a worthwhile society.” 15 May 
Movement, Spain

“We must seek collective solutions to individual 
problems. [...] We hope that the community 
centre will have a three-scale use. On the 
smallest scale, it will be used by the working 
women of the Rimmen Women's Cooperative, 
which is both the neighbour and the landlord of 
the building. Secondly, it will serve the residents 
of the neighbourhood of Çekmece, from which it 
takes its name. On the third and largest scale; the 
hope that a 55m² building can serve the whole 
of Antakya. One of the aims is that it can be a 
gathering and encounter space for all civilians 
and initiatives in Antakya and those coming to 
the region from outside the province.”

“We came to Antakya at the end of a two-day 
workshop process, followed by a design process 
that continued with online meetings for a month 
and a half, after a long process in which details 
were drawn, all drawings were made, and 
consultancy was received. On the first day, we 
completed the process of cleaning the house 
and making it habitable. On the second day, we 
went to the field, and when we tried to adapt the 
design to the land, we encountered a big shock; 
the building was overflowing the land boundary.  
The team on site quickly revised the design by 
using the existing details and taking the ordered 
materials as reference. This was almost like the 
chaotic situation in Antakya was transferred to 
our process.”

“Despite everything, being in Antakya makes me 
feel good. I think a very important part of this is 
due to the people.”

Compiled by Emrah Güllüoğlu



 

29

Açıklıklar Openings 



 

31

Farklı geçmişlerden, farklı deneyimlere sahip bir grup 
insanla, aynı hayalle yatıp kalktığımız, depremzede 
insanların yaşadığı kadar yaşamasak da Hatay’ın 
imkansızlıklarını tattığımız ve onların ne yaşadığını içten 
hissettiğim, Antakya insanının her şeye rağmen yaşama 
dört elle sarılışına hayran kaldığım ve aslında birkaç 
cümle ile anlatılamayacak günlerden sonra, Antakya 
insanına hizmet edecek, onları bir araya getirecek bu 
yapının belki de ilk göz ağrım olacağı gerçeği kaldı 
hayatımda.

Hanife Özalp’in sözleri

As a group of people from different backgrounds, with 
different experiences, we slept with the same dream, 
we tasted the impossibilities of Hatay even though 
we did not experience them in the same way as the 
earthquake victims, I felt what they were going through 
from the inside. I admired the Antakya people’s embrace 
of life with both hands despite everything. After these 
days, that cannot be described in just a few sentences, 
the fact that this structure that will serve the people of 
Antakya and bring them together will perhaps be the 
first love who’s memory will remain with me.

Words by Hanife Özalp

Birlikte geçirilen günler 
Days together
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Ela ve ben Çekmece Toplum Merkezi'nin açılışını 
neredeyse kaçırıyorduk, uçuş saatleriyle çakışan iş 
taahhütleri ve bu kadar kısa bir süre için Antakya'ya 
gidip gelmenin etkisiyle ilgili aklımızın bir köşesindeki 
çevresel endişeler bizi tereddüt ettirdi. Son dakikada 
kararımızı değiştirdik, bu sorunlar geçerli olmadığından 
değil, ancak açılışlar bir kez olan şeylerdir, kutlamalar, 
birlikte olma anları, paylaşma anları. Bu kapıları açık 
tutma, mekânı ve birbirimizi koruma ve gözetme eylemi 
henüz yeni başladı ve bu rolü HDD'ye ve Çekmece'deki 
yerel sakinlere ve komşulara devredeceğiz.

Geçen yıl Kahramanmaraş'ta katıldığım iki toplum 
inşaatı projesinden hem fiziksel hem de mecazi 
anlamda alan tutmanın zorlukları konusunda bazı sert 
dersler aldık, her ikisi de önümüzdeki birkaç hafta 
içinde taşınmış olacak. İlk inşa edilen proje, arazisine 
inşa edildiği okulun talebi üzerine kaldırıldı ve şu anda 
belediye işçileri tarafından başka bir alanda kullanılıyor, 
ancak topluluk alanı olarak kullanılmıyor. İkincisinin 
ise, afet sonrası geçici barınma alanının sökülmesinin 
ardından, önümüzdeki haftalarda bulunduğu parktan 
bitişikteki okulun bahçesine taşınması planlanıyor. Biri 
yıkılmaktan kurtarılan ama artık ortak kullanımın dışında 
kalan, diğeri ise okul müdürünün himayesine alınan 
bu yapılar, topluluğun ve onların varlığını kolaylaştıran 
mekânların sürekli dikkat ve özen gerektiren bir şey 
olduğunu göstermiştir.

Bizi Çekmece'ye geri getirirsem, yapıyı tasarlama ve 
uygulama süreci bizi kesinlikle kapasitemizin sınırlarına 
kadar zorladı, en azından benimkini. Daha fazla 
açıklık, yaz aylarında pasif soğutmaya yardımcı olacak 
yükseltilmiş pencereler planladık ve uyguladıklarımız bile 
tasarım aşamasında amaçladığımız gibi olmayabilirdi. 
Yine de açılış etkinliği bize mekanın kullanılacağını, 
adapte edileceğini ve toplumun ihtiyaçlarına göre 
yeniden yapılandırılacağını gösterdi. Yine de, kurnaz 
devedikenlerinin binanın altında tekrar büyüyüp 
büyümeyeceğini, onları çıkardığımız yerden döşeme 
ve yalıtımın altında yeni açıklıklar açmaya çalışıp 
çalışmayacağını ya da kuşların veya böceklerin kendi 
evlerini yaratmak için aşıklar arasındaki açıklıklardan 
yararlanıp yararlanmayacağını merak ediyorum; zaten 
kapı kollarından birinin kırılgan çeliği görevine uymayı 
reddetti ve bu nedenle bakım ve onarım çalışmaları 
çoktan başladı. Antakya'daki arkadaşlarımla birlikte 
çalışmaktan çok şey öğrendim, özellikle de onların 
dayanışmasını daha önce bu kadar içgüdüsel bir şekilde 
deneyimlememiştim. Bu dayanışmanın Çekmece ve 
Antakya toplumları için yeni yollar açacağına, açık 
tutacağına ve sürdüreceğine eminim ve belki de bu yeni 
açılan alan bunun küçük bir parçasını oluşturabilir.

Sam Price'in sözleri

Ela and I nearly missed the opening of the space, clashing 
flight times and work commitments, and environmental 
concerns at the back of our minds about the effect 
of travelling by plane for such a short period made us 
hesitate. At the last minute we changed our minds, 
not that these issues were not valid, but openings are 
something that happen once, celebrations, moments 
to be together, moments to share. The act of holding 
open those doors, maintaining and caring for the space 
and each other though, has just begun, and we will be 
handing this role over to HDD and the local residents 
and neighbours in Çekmece.

Last year we learnt some harsh lessons on the 
challenges of holding space, both physically and 
metaphorically, of the two community construction 
projects that I was engaged with in Kahramanmaraş, 
both will have been relocated within the next few 
weeks. One, the first to be built, was removed by the 
request of the school in whose grounds it was built 
in and is now used by municipal workers at another 
site, but not as community space. The second. 
following the disassembly of a post-disaster temporary 
accommodation site, is intended to be relocated to the 
adjacent school grounds from the park where it was 
located in the coming weeks. These structures have 
taken on lives of their own, one rescued from demolition, 
but now out of shared use, the other taken into the care 
of the school principal, who’s efforts to make use of and 
maintain the structure have shown that community, and 
the spaces that facilitate their existence, is something 
that requires consistent attention and care.

Returning to the Çekmece project, the process of 
designing and implementing the space certainly 
stretched us to the extents of our capacity, or at least 
to mine. We planned more openings, raised windows 
that would help with passive cooling during summer, 
and even those that we could implemented may not 
have been quite how we intended intially. Nevertheless, 
the opening event showed us that the space will be 
used, adapted and reconfigured according to the 
community’s needs. Still, I wonder whether wily thistles 
will return grow again under the building, seeking to 
make new openings through the flooring and insulation 
underneath from where we pulled them out; or whether 
birds or insects might take advantage of the openings 
between the purlins to create their own homes; already 
the brittle steel of one of the door handles refused to 
comply with its task and so the labour of maintenance 
and repair has already begun. I have learnt a lot from 
working alongside friends in Antakya, their solidarity 
especially is something that I had not experienced in 
such a visceral way before. I am sure that this solidarity 
will sustain, hold open and forge new ways forward for 
the communities of Çekmece and Antakya, and perhaps 
this newly opened space may form a small part of that.

Words by Sam Price

Açık tutulması 
Holding open



Açıklıkların maddeselliği 
The material of openings

Strüktüründen kaplamalarına her yerinde ahşap 
malzeme kullandığımız yapının, doğramalarını da 
ahşaptan ürettirdik ve ürettik. 8 adet açılır kanat 
pencere 6 Şubat sonrası yerel ustaları destekleme 
amacıyla kurulan Koru Atölye tarafından 
yapılırken, sabit pencereleri son işlerimizde bize 
yardımcı olan Hüseyin Usta ile birlikte yaptık. 
Açılır kanatlarda 10 mm'lik ısı yalıtımlı cam 
takılırken, dikdörtgen ve üçgen biçimlerinde, 
farklı boyutlarda olan sabit pencerelerde 16 
mm'lik polikarbon levha kullandık. Kapılarımızı ise 
yine Hüseyin Usta ve Hatay Deprem Dayanışması 
üyeleri ürettiler. 5x10'luk ahşaplardan imal 
edilen çerçevelerin üzerine tüm cephedeki gibi 
lambri kaplanan kapıların içini yalıtım malzeme 
ile doldurarak, yapının tüm kapalı yüzeylerinin 
yalıtımlı olmasını sağladık. Çekmece'deki pencere 
ve kapı boyutlandırmalarını, malzeme tercihlerini 
ve detayları, geçen sene Kahramanmaraş'ta 
yaptığımız benzer ahşap topluluk merkezlerinden 
öğrenerek geliştirmiş olduk.

Emre Gündoğdu’nun sözleri

We used wood materials everywhere from the 
structure to the cladding and commissioned 
more detailed joinery from local organisations 
also from timber. Eight opening sash windows 
were made for us by Koru Atölye, which was 
established to support local craftspeople after 
February 6. We made the fixed windows together 
with Hüseyin Usta, who helped us during the 
final stages of the construction. While the sash 
windows were fitted with 10mm double glazed 
panels, we used 16 mm polycarbonate sheet 
on the fixed windows, which were rectangular 
and triangular in shape and of different sizes. 
Our doors were again manufactured by Hüseyin 
Usta and HDD members. We filled the doors 
with insulation material to ensure that the 
structure was well insulated and covered them 
with wooden cladding to match the external 
facade. These material preferences, window 
and door dimensions, and many other details 
were developed for Çekmece having learnt from 
similar wooden community centers we designed 
and constructed in Kahramanmaraş last year.

Words by Emre Gündoğdu
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Kesit / ön görünüş çizimleri
Section / elevation drawings
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Tasarım Çalışmaları / Design Works:

Mayıs - Haziran 2024 / May - June 2024

Yürütücüler / Organisers: 

Herkes İçin Mimarlık Derneği, Deprem 
Dayanışması Derneği, Critical Craft

Tasarım Ekibi / Design Team: 

Ali Berkay Tenlik, Aylin Ay, Bedir Bekar, Bilge 
Esmer, Dilara Atalay, Ebru Gece Mirioğlu, Ela Gök, 
Emrah Bolat, Emrah Güllüoğlu, Emre Gündoğdu, 
Erdem Üngür, Esin Dönmez, Esra Töle, Fırat 
Altundağ, Francesco Pasta, Gökhan Şahin, Gizem 
Güzel, Hacire Özkan, Hena Subaşı, Hülya Kavuk, 
İlayda Sakallı, İrem Koçak, İris Eryılmaz, Mert 
Aslanyürek, Nayla Eroğlu, Nihal Geçim, Orhan 
Özüpakçe, Pelin Nihal Şatana, Sam Price, Seda 
Yüce, Sinem Özdemir, Yaren Sakar.

1:50

Ana Destekçiler / Main Funders: 

Sivil Toplum için Destek Vakfı ve Turkey 
Mozaik Foundation 

Bireysel Destekçiler / Individual Supporters:

Alex Balls, Ali Höcek, Ann Price, Anna Gök, Anna 
Price, Aylin Bayram, Cansu Sözer, Charlotte Palmer 
Craggs, Cynthia Corsiglia, David Fairman, Deniz 
Gök, Didem Tarlan, Dilara Kara, Emin Dönmezer, 
Emre Gündoğdu, Erdal İnci, Erdem Üngür, Fevziye 
Çuhacı, Fırat Yeşil, Gamze Aslan, Gülşah Aykaç, 
Hakkı Çuhacı, Hatice Cansu Cürgen, Hayrettin 
Günç, Inken Baller, Johanna Madden, Kerim Eken, 
Mahiye Seçil Dağtaş, Mehmet Ali Gasseloğlu, 
Mehmet İstanbullu (İstanbullu Kereste), Melisa 
Aslan, Mesut Savcun, Mithat Külür, Naime Dede, 
Nehli Dede, Nicola Price, Oğuzhan Çokgünlü 
(Bilen Otomotiv), Özkal Yüreğir, Paola Camasso, 
Peter Balls, Saba Höcek, Semir Uygun, Sıla 
Yılmaz, Suzanne Edwards, Tim Gök, William Price, 
Yasemin Cennet Sünbül, Zeynep Kuban Tokgöz + 
8 anonim kişi / 8 anonymous donors.

Uygulama Çalışmaları  / Building Works:

Temmuz - Aralık 2024 / July - December 2024

Yürütücüler / Organisers: 

Herkes İçin Mimarlık Derneği, Deprem 
Dayanışması Derneği, Critical Craft

Uygulama Ekibi / Implementation Team: 

Ayşegül Yiğit, Burak Ercanli, Cem Oflazoğlu, 
Çınar Ceyhan, Deniz Çuhacı, Dilara Atalay, Ebru 
Gece Mirioğlu, Ela Gök, Emrah Güllüoğlu, Emre 
Gündoğdu, Erdem Üngür, Esra Temiz, Esra Töle, 
Eylül Dinç, Gökhan Şahin, Gülşah Aykaç, Hacire 
Özkan, Hanife Özalp, Hatice Işıl Uysal, Hasan 
Göçer, Hazal Doğruel, Hıdır Onur Bahap, Hülya 
Kavuk, Hüseyin Akmunzur, Hüseyin Göçer, İlyas 
Semih Keçeli, Mehmet Çelik, Mert Aslanyürek, 
Mine Akkaya, Nayla Eroğlu, Nihal Geçim, Sam 
Price, Seda Yüce, Sercan Atay, Şule Toptan, 
Yaren Sakar.

Proje katılımcıları ve destekçiler
Project partipants and supporters

Bu proje, sayısız birey ve kuruluşun muazzam 
desteği olmadan mümkün olamazdı; bu kişilerin 
çabaları yalnızca topluluk için ve toplulukla 
birlikte fiziksel bir mekanın üretilmesine değil, 
aynı zamanda zamansal bir ahali üretilmesine de 
katkıda bulundu.

This project would not have been possible without 
the immense support of countless individuals and 
organisations, who’s efforts contributed not only 
to the production of a physical space for and with 
the community, but also a temporal community 
itself.
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Herkes Için Mimarlık

Herkes İçin Mimarlık Derneği (HiM), (2011, 
İstanbul); farklı uğraşlardan gönüllü öğrencilerin 
ve profesyonellerin bir araya gelerek ülke ve dünya 
genelinde karşılaşılan sosyal sorunları yaratıcı 
yollarla gündeme getirebildikleri, bu sorunlar 
hakkında farkındalığı arttırmak ve mimarlık ve 
tasarım alanlarından çözüm yolları üretmek üzere 
harekete geçebildikleri bir platformdur.

Kentsel ve kırsal alanlarda, projelerin tasarım, 
planlama ve inşaat süreçlerinde eksikliği 
hissedilen katılımcı mekanizmaları teşvik ederek 
toplum yararına ve toplumla birlikte çalışan bir 
mimarlık ortamı oluşmasına katkı sağlamak 
istemektedir.

Deprem Dayanışma Derneği

6 Şubat 2023 sabahı meydana gelen 7,8 ve 7,5 
şiddetindeki iki deprem, yaklaşık 14 milyon kişinin 
yaşadığı Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, 
Kilis, Osmaniye, Gaziantep, Malatya, Şanlıurfa, 
Diyarbakır, Elâzığ ve Adana’yı etkilemiştir. 

Yaşanan bu büyük felaketin ardından 7 Şubat 
itibari ile Hatay ve Adıyaman Gölbaşı ilçesinde 
gönüllülerimiz ile Deprem Dayanışma İnisiyatiflerini 
oluşturduk. Adıyaman Gölbaşı ve Hatay iline bağlı 
Antakya, Samandağ ve Defne ilçelerinde kurulan 
koordinasyon merkezleri ile çalışmalarımız hız 
kazandı. Akut ihtiyaçların giderilmesi için hızlıca 
organize olan koordinasyon merkezlerimiz, arama 
kurtarma, gıda, hijyen, ilaç, kıyafet gibi ihtiyaçlara 
hızlı çözümler üreterek depremden etkilenen tüm 
canlılara nefes olmuştur. 

Depremin yarattığı yıkımın etkilerinin yaralarını 
sarmaya, temel ihtiyaçları gidermeye devam 
ederken, bir yandan da tarım, hayvancılık ve  
ekoloji , eğitim ve çocuk , kadın, kent ve kültür 
ile ilgili çalışmalara depremin ilk ayından itibaren 
başladık. 

Kritik Zanaat

Critical Craft, yaklaşımının merkezine yapma 
pratiklerini, maddi eylemliliği / iç eylemi ve 
bedenlenmiş bilgiyi yerleştiren ortaklaşa bir 
araştırma pratiğidir. Girişim ilk olarak 2021 yılında 
Sam’in yüksek lisans tezinin bir parçası olarak 
çeşitli araştırma ve uygulama alanlarını bir araya 
getirmenin bir yolu olarak gayriresmi bir şekilde 
ortaya çıktı. O zamandan bu yana, HiM, KAF 
Kolektif ve All Hands And Hearts ile işbirlikleri 
Kahramanmaraş’ta, Vivien Tauchmann ile 
işbirliği içinde düzenlenen iki bölümlü bir atölye 
çalışması ve İTÜ’nün Taşkışla kampüsünde bir 
sergi de dahil olmak üzere bu şemsiye altında 
çeşitli öğretim, araştırma ve katılımcı uygulamalar 
gerçekleştirildi. Girişim Sam Price & Ela Gök 
tarafından yürütülmektedir.

Architecture for All

Architecture for All association (2011, Istanbul); 
is a platform where volunteer students and 
professionals from different professions can come 
together and bring social problems encountered 
in the country and around the world to the agenda 
in creative ways, raise awareness about these 
problems and take action to produce solutions 
from the fields of architecture and design. 

In urban and rural areas, we aim to contribute the 
formation of an architecture field, which works for 
and with society, by encouraging participatory 
mechanisms that are lacking in design, planning 
and construction processes.

Earthquake Solidarity Association

The two earthquakes with magnitudes of 
7.8 and 7.5 that occurred on the morning of 
February 6, 2023 affected Adıyaman, Hatay, 
Kahramanmaraş, Kilis, Osmaniye, Gaziantep, 
Malatya, Şanlıurfa, Diyarbakır, Elazığ and Adana, 
where approximately 14 million people live.

Following this major disaster, as of February 7, 
we established Earthquake Solidarity Initiatives 
with our volunteers in Hatay and Adıyaman 
Gölbaşı districts. Our work accelerated with the 
coordination centers established in Adıyaman 
Gölbaşı and Hatay province’s Antakya, Samandağ 

Katılımcı tasarım-uygulama ortaklar
Participatory design-build partners

and Defne districts. Our coordination centers, 
which quickly organized to meet acute needs, 
provided rapid solutions for needs such as 
search and rescue, food, hygiene, medicine and 
clothing, and brought breath to all living beings 
affected by the earthquake.

While we continue to heal the wounds of the 
destruction caused by the earthquake and meet 
basic needs, we also started work on agriculture, 
animal husbandry and ecology, education and 
children, women, cities and culture from the first 
month after the earthquake.

Critical Craft:

Critical Craft is a collorative research-practice 
that places making practices, material agency 
/ intra-action and embodied knowledge at 
the centre of its approach. The initiative first 
informally emerged in 2021 as a way to bring 
together several strands of research and 
practice as part of Sam’s master’s thesis. 
Since then several teaching, research and 
participatory practices have been conducted 
under this umbrella, including collaborations 
with HiM, KAF Kolektif & All Hands And Hearts in 
Kahramanmaraş, a two part workshop organised 
in collaboration with Vivien Tauchmann, and an 
exhibition at İTU’s Taskişla campus. The initiative 
is led by Sam Price & Ela Gök.
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Hanife Özalp, Hatice Işıl Uysal, Hüseyin Akmunzur, 
İlyas Semih Keçeli, Şule Toptan.

Çizimler / Drawings & illustrations:

Ela Gök & Sam Price.

Not / Note:

Bu kitapçık, Sivil Toplum için Destek Vakfı ve 
Turkey Mozaik Foundation iş birliğiyle hayata 
geçirilen Yerel Güçlenmeye Destek Foonu 
desteğiyle hazırlanmıştır. İçeriğinden yalnızca 
Herkes için Mimarlık Derneği sorumlu olup, 
herhangi bir şekilde destekçi kurumların 
görüşlerini yansıtmamaktadır.

This publication has been prepared with the 
support of the Local Empowerment Support 
Fund, which is a collaboration between the 
Support Foundation for Civil Society and the 
Turkey Mozaik Foundation. Architecture for All 
Association is solely responsible for its content 
and does not in any way reflect the views of the 
supporting institutions.






